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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская

область - Кузбасс)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Кемеровская область -

Кузбасс)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Алексеев Сергей Игоревич, Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по

вопросам культуры, спорта и туризма)

Мяус Сергей Анатольевич, Министр физической культуры и спорта КузбассаРуководитель регионального проекта

Боксгорн Александр Александрович, Заместитель министра физической культуры и спорта КузбассаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура

Кузбасса», Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Физическая культура и спорт

Кузбасса»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Кемеровская область - Кузбасс)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля граждан, систематически

занимающихся физической культурой

и спортом, ПРОЦ

31.12.2019 44,0000 45,6000 46,4000 47,6000 49,5000 55,4000Основной

показатель

45,0000

 (Кемеровская область - Кузбасс)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности, ПРОЦ

31.12.2017 66,7000 67,1000 67,6000 68,5000 68,6000 68,7000Основной

показатель

43,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий

физической культурой и спортом (новая модель спорта) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С целью достижения результата субъектам

Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов

Российской Федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние (Приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302)  Распределение объемов финансового обеспечения

реализации мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год

и планновый период.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134, либо должен быть согласован Минспортом России в части оборудования для спортивных школ олимпийского резерва.

 Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь

Приобретение современного оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки; муниципальным

образованиям Кемеровской области - Кузбасса

предоставлены субсидии на реконструкцию 2 спортивных

комплексов (с ледовыми аренами) для организаций

спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 4 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 4 ЕД

на 25.12.2022 - 2 ЕД

на 25.12.2023 - 2 ЕД

на 25.12.2024 - 2 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва

для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Проводится отбор субъектов Российской Федерации, в которых имеются спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта, и в

соответствии с Правилами предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, (Приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта "Спорт - норма жизни", связанных:

а) с финансовым обеспечением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

б) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта;

в) с приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места)

более 8;

г) с осуществлением в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных

спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих

федеральные стандарты спортивной подготовки.

 В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" федеральные

стандарты спортивной подготовки утверждаются не реже чем один раз в четыре года с необходимыми корректировками.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного

резерва для спортивных сборных команд, в том числе

спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

Результат федерального проекта (справочно из паспорта

федерального проекта): все (100%) организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки,

устанавливающими требования к структуре, содержанию и

условиям реализации программ спортивной подготовки, в

том числе к кадрам, материально-технической базе и

инфраструктуре, а также спортивным нормативам и

результатам спортивной подготовки.

Характеристика результата федерального проекта (справочно

из паспорта федерального проекта):

уставы и внутренние документы организаций спортивной

подготовки приведены в соответствие с требованиями

законодательства и нормативными правовыми актами

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере

подготовки спортивного резерва.

на 25.12.2019 - 73 ЕД

на 25.12.2020 - 77 ЕД

на 25.12.2021 - 75 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации

предоставляется субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительныхкомплексов, крытых катков, региональных

центров по хоккею и футбольных манежей, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при

осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации

(муниципальной собственности), а также приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта Российской Федерации

(муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом ( Приложение № 33 к

государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.04.2014 N 302)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной (муниципальной) собственности

Строительство и реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для массового

спорта. Строительство и реконструкция крытых катков с

искусственным льдом для организаций спортивной

подготовки.

на 25.12.2020 - 2 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предполагается строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений, стоимостью не более 100 млн. руб. в расчете на один объект. С целью

осуществления строительства обозначенных объектов  субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на

создание спортивных сооружений для массового спорта в соответствии с  Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры

и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к

федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства Российской /Федерации от 21.01.2015 N 30.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

4.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с

универсальным игровым залом 36х18 по адресу: Кемеровская

область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект

Запсибовцев, квартал 4-4-А.

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам РФ предоставляется субсидия из

федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей в соответствии с

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием (Приложение № 32 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической

культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302). Распределение объемов

финансового обеспечения на реализацию мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий год и планновый период.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

5.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

 Создание в муниципальных районах центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми

спортивными площадками.

на 25.12.2019 - 7 ЕД

на 25.12.2020 - 4 ЕД

на 25.12.2021 - 3 ЕД

на 25.12.2022 - 2 ЕД

на 25.12.2023 - 2 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С целью поставки спортивного оборудования в организации спортивной подготовки субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии

из федерального бюджета на их закупку в соответствии с Правилами   предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках

реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 21.01.2015 N 30.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта

России от 16.02.18 № 144. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

6.1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Закупка спортивного оборудования для школ олимпийского

резерва и училищ олимпийского резерва

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с Правилами   предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на

цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта

"Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30, субсидии предоставляются на закупку

комплекта искусственного покрытия. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Закупка комплектов искусственных покрытий для

футбольных полей для спортивных школ

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Собственные результаты

8.1

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп населения

В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области

проведены официальные физкультурные мероприятия,

включая комплексные многоэтапные, и организовано

тестирование на соответствие государственным требованиям

к уровню физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий, пенсионеров и инвалидов

на 15.12.2019 - 13 ЕД

на 15.12.2020 - 13 ЕД

на 15.12.2021 - 13 ЕД

на 15.12.2022 - 13 ЕД

на 15.12.2023 - 13 ЕД

на 15.12.2024 - 13 ЕД

15.12.2024

8.2

Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые

заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие

спортивные результаты

Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые

заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие

спортивные результаты

на 31.12.2019 - 510 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 410 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 410 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 410 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 410 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 410 ЧЕЛ

31.12.2024



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.3

Проведены областные мероприятия и изготовлена

медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта

Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на

формирование активно-деятельностных установок граждан

на регулярные занятия физической культурой и спортом и

повышение их информированности  о физкультурных и

спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-

спортивных организаций и расположении объектов спорта.

Создание экспозиций (выставок), организация выездных

выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в

том числе с участием известных спортсменов, общественных

деятелей; выпуск регионального специализированного

журнала «Кузбасс спортивный»; пропаганда физической

культуры и спорта в средствах массовой информации. В

печатных, электронных средствах массовой информации и

социальных сетях формирование контента,

ориентированного на популяризацию физкультурных,

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и

комплекса ГТО. Проведение конкурса «Лучший спортивный

журналист Кузбасса»

на 25.12.2019 - 5 ЕД

на 25.12.2020 - 5 ЕД

на 25.12.2021 - 8 ЕД

на 25.12.2022 - 8 ЕД

на 25.12.2023 - 8 ЕД

на 25.12.2024 - 8 ЕД

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения

1.1 1,25 1,251,25 1,25 1,00 7,001,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

0,00

Проведены областные мероприятия и

изготовлена медиапродукция по

пропаганде физической культуры и

1.2 3,88 4,354,02 4,02 3,22 22,703,22
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

спорта

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,88

3,88

0,00

0,00

4,02

4,02

0,00

0,00

0,00

4,35

4,35

0,00

0,00

3,22

3,22

0,00

0,00

3,22

3,22

0,00

0,00

22,70

22,70

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,02

4,02

0,00

0,00

0,00

Оказание мер поощрения и социальной

защиты за особые заслуги в развитии

физической культуры и спорта, высокие

спортивные результаты

1.3 24,80 24,9825,04 24,98 19,98 139,7619,98

1.3.1

1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

24,80

24,80

0,00

0,00

25,04

25,04

0,00

0,00

24,98

24,98

0,00

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

139,76

139,76

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,98

24,98

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2.1 36,77 8,9328,35 34,92 13,88 133,2710,41

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

33,19 25,00 0,00 8,66 9,26 10,80 86,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36,77 28,35

0,00

8,93 10,41 13,88 133,2734,92
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

34,22

25,66

2,55

25,77

25,77

2,58

8,93

0,00

0,00

10,41

0,00

0,00

13,88

0,00

0,00

125,28

77,21

7,99

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32,06

25,77

2,86

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организациям, осуществляющим подготовку спортивного

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка0

Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том числе

спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная

поддержка

3.1 48,00 22,4631,64 23,90 44,25 193,6223,37

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

34,26 22,94 0,00 17,75 17,75 20,62 113,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,00

41,28

31,64

27,64

0,00

22,46

22,46

23,37

23,37

44,25

44,25

193,62

181,07

23,90

22,07
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

26,88

6,72

16,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,55

12,55

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,67

1,83

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

4.1 22,92 6,9811,92 27,76 0,00 76,546,97

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

22,23 11,56 0,00 6,77 6,76 0,00 47,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,92

22,92

0,00

0,00

11,92

11,92

0,00

0,00

0,00

6,98

6,98

0,00

0,00

6,97

6,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,54

71,73

18,10

4,81

27,76

22,95

18,10

4,81
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

5.1 57,13 0,0042,10 0,00 0,00 99,230,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 24,54 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,13

17,13

17,13

40,00

42,10

38,68

38,68

3,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,23

55,81

55,81

43,42

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

6.1 0,00 318,84642,21 511,49 106,98 1 747,53168,02

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 560,94 0,00 292,77 162,98 103,77 1 120,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

642,21

578,29

578,29

63,91

0,00

318,84

318,84

92,13

0,00

168,02

168,02

0,00

0,00

106,98

106,98

0,00

0,00

1 747,53

1 581,23

1 079,53

166,30

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

511,49

409,11

409,11

102,38

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

7.1 5,42 0,005,96 0,00 0,00 11,380,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,42

5,42

0,00

0,00

5,96

5,42

5,42

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,38

10,84

5,42

0,54

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

В организации спортивной подготовки8.1 11,00 0,0010,95 0,00 0,00 21,950,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кемеровская область - Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00

10,00

10,00

1,00

10,95

9,95

9,95

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,95

19,95

19,95

2,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 211,16 803,43 628,31 387,79

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Кемеровская область -

232,97 189,31 2 452,97

89,68 325,94655,84 0,00 196,74 135,18 1 403,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Кузбасс)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

50,27 75,45 111,88 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

160,89 387,79727,98 516,43

79,67 92,13674,11 466,65

0,00 0,00 237,60

232,97 189,31 2 215,37

0,00 0,00 1 312,57

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211,16 387,79803,43 628,31 232,97 189,31 2 452,97

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Мяус С.А. Министр физической

культуры и спорта Кузбасса

Алексеев С.И. 30

2 Администратор регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

4 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

5 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная поддержка

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

7 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40
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8 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

10 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

11 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Печеркина И.А. Министр строительства

Кузбасса

Орлов Г.В. 10

13 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

14 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

15 Участник регионального

проекта

Печеркина И.А. Министр строительства

Кузбасса

Орлов Г.В. 10
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Печеркина И.А. Министр строительства

Кузбасса

Орлов Г.В. 10

17 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

18 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

19 Участник регионального

проекта

Печеркина И.А. Министр строительства

Кузбасса

Орлов Г.В. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

21 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

22 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10
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В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

24 Участник регионального

проекта

Мещерякова Н.Г. Заместитель начальника

управления подготовки

спортивного резерва и спорта

высших достижений

Боксгорн А.А. 10

25 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

27 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

29 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40
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Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40

31 Участник регионального

проекта

Боксгорн А.А. Заместитель министра

физической культуры и спорта

Кузбасса

Мяус С.А. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Кемеровская

область - Кузбасс)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В организации спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и инвентарь0

1

Приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки;

муниципальным

образованиям

Кемеровской области -

Кузбасса предоставлены

субсидии на

реконструкцию 2

спортивных комплексов (с

ледовыми аренами) для

организаций спортивной

подготовки

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

-

- 25.12.2024

КТ: Оборудование приобретено1.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.2

Отчет об эффективности

использования средств

Боксгорн А. А.,

Заместитель

ПК

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

федерального бюджета

министра физической

культуры и спорта

Кузбасса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.3

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.4

Прочий тип документа акт

приема-передачи

оборудования/инвентаря,

платежные документы

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.5

Прочий тип документа акт

приема-передачи

оборудования/инвентаря

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.6

Приказ Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.7

Приказ Приказ о

распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

РФ (муниципальным

образованиям)

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.8

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.10

Прочий тип документа акт

приема-передачи

оборудования/инвентаря

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.11

Приказ Приказ о

распределении и

предоставлении бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

1.12

Приказ Приказ о

распределении

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

ПК

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации (муниципальным образованиям)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

РФ (муниципальным

образованиям)

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.13

Соглашение Соглашение р

предоставлении бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.15

Прочий тип документа акт

Боксгорн А. А., ПК

-

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приема-передачи

оборудования/инвентаря

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

Организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для спортивных сборных

команд, в том числе спортивных сборных команд

Российской Федерации, оказана государственная

поддержка0

2

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): все (100%)

организации спортивной

подготовки оказывают

услуги в соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки,

устанавливающими

требования к структуре,

содержанию и условиям

реализации программ

спортивной подготовки, в

том числе к кадрам,

материально-технической

базе и инфраструктуре, а

также спортивным

нормативам и результатам

спортивной подготовки.

Характеристика

результата федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): уставы и

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

внутренние документы

организаций спортивной

подготовки приведены в

соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными

правовыми актами

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва.

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.1

Отчет о приведении

уставов и внутренних

документов в

соответствие с

федеральными

нормативно-правовыми

актами

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.2

Отчет о приведении

уставов и внутренних

документов в

соответствие с

федеральными

нормативно-правовыми

актами

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

Соглашение Перечень

соглашений с МО

Кемеровской области -

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Прочий тип документа

платежные документы,

акты приема-передачи

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.5

Приказ Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.6

Отчет Отчет о

межбюджетных

трансфертах по субъектам

РФ (муниципальным

образованиям)

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.7

Отчет Отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.8

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.9

Отчет о выполнении

соглашения

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Отчет о состоянии

организаций спортивной

подготовки

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.11

Приказ Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.12

Отчет Отчет о

межбюджетных

трансфертах по субъектам

РФ (муниципальным

образованиям)

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.13

Отчет Отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.14

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке2.14.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.15

Отчет о выполнении

соглашения

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.16

Отчет о состоянии

организаций спортивной

подготовки

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.17

Приказ Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.18

Отчет Отчет о

межбюджетных

трансфертах по субъектам

РФ (муниципальным

образованиям)

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.19

Отчет Отчет по

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.20

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.21

Отчет о выполнении

соглашения

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.22

Отчет о состоянии

организаций спортивной

подготовки

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы и

футбольные поля)0

3

 Создание

вмуниципальных районах

центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО), оборудованных

малыми спортивными

площадками.

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

-

- 25.12.2023

КТ: Оборудование приобретено3.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.2

Соглашение с

муниципальными

образованиями

Кемеровской области -

Кузбасса

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва

ПК

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и спорта высших

достижений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.3

Соглашение с

Министерством спорта РФ

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.4

Прочий тип документа

контракты на поставку и

монтаж оборудования

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.5

Отчет об эффективности

использования средств

федерального проекта

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.6

Соглашение с

Министерством спорта РФ

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.7

Акт приема-передачи

оборудования/инвентаря

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.8

Акт приема-передачи

оборудования/инвентаря

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.9

Акт приема-передачи

оборудования/инвентаря

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической

ПК

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры и спорта

Кузбасса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

4

Строительство

Физкультурно-

оздоровительного

комплекса с

универсальным игровым

залом 36х18 по адресу:

Кемеровская область, г.

Новокузнецк,

Новоильинский район,

проспект Запсибовцев,

квартал 4-4-А.

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

-

- 25.12.2020

КТ: Достижение уровня готовности

строительства физкультурно-оздоровительного

комплекса с универсальным игровым залом

36х18 по адресу: Кемеровская область, г.

Новокузнецк, Новоильинский район, пр.

Запсибовцев, квартал 4-4-А - 55,9%

4.1

Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству объектов

капитального

строительства

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной (муниципальной)

собственности0

5

Строительство и

реконструкция иных

физкультурно-

оздоровительных

комплексов и центров для

массового спорта.

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство и

реконструкция крытых

катков с искусственным

льдом для организаций

спортивной подготовки.

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию5.1

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.2

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор по

строительству объекта

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.3

Прочий тип документа

ЗОС

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.4

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закупка включена в план закупок5.5

Прочий тип документа

план закупок

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.6

Отчет Отчёт предоставлен

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.7

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор по

строительству объекта

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.8

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.9

Прочий тип документа

план закупок

Печеркина И. А.,

Министр

ПК

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительства

Кузбасса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.10

Отчет Отчёт предоставлен

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.11

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор по

строительству объекта

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.12

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.13

Прочий тип документа

план закупок

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке5.13.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.14

Отчет Отчёт предоставлен

Печеркина И. А.,

Министр

строительства

Кузбасса

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

6

Закупка спортивного

оборудования для школ

олимпийского резерва и

училищ олимпийского

резерва

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

-

- 25.12.2020

КТ: Оборудование приобретено6.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета за

2019 год

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.2

Соглашение с

Министерством спорта РФ

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

ПК

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

достижений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Организации спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка (установка)

спортивным оборудованием и инвентарем

6.3

Акт договор / товарная

накладная / счет-фактура

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

7

Закупка комплектов

искусственных покрытий

для футбольных полей для

спортивных школ

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

-

- 25.12.2020

КТ: Оборудование приобретено7.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на подготовку7.2

Прочий тип документа

Мещерякова Н. Г., ПК

-

15.06.202



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оснований для создания малых спортивных

форм и футбольных полей

заключение контрактов

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

7.3

Прочий тип документа

заключение контрактов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на подготовку

оснований для создания малых спортивных

форм и футбольных полей

7.4

Прочий тип документа

заключение контрактов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

7.5

Прочий тип документа

заключение контрактов

Мещерякова Н. Г.,

Заместитель

начальника

управления

подготовки

спортивного резерва и

спорта высших

достижений

ПК01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех категорий

и групп населения0

8

В 34 муниципальных

образованиях

Кемеровской области

проведены официальные

физкультурные

мероприятия, включая

комплексные

многоэтапные, и

организовано

тестирование на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО) для всех возрастных

и социальных групп

населения: детей,

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

-

- 15.12.2024



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельских территорий,

пенсионеров и инвалидов

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса об

утверждение

Регионального

календарного плана на

2019 год

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

Положение о проведении

мероприятий

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Прочий тип документа

размещение актуальной

версии РКП на

официальном сайте

Министерства физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.4

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса об

утверждение

регионального

календарного плана на

2020 год

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.5

Положение о проведении

мероприятий

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

Прочий тип документа

размещение актуальной

версии РКП на

официальном сайте

Министерства физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.7

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса об

утверждение

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта

ПК

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального

календарного плана на

2021 год

Кузбасса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.8

Положение о проведении

мероприятий

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.9

Прочий тип документа

размещение актуальной

версии РКП на

официальном сайте

Министерства физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.10

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса об

утверждение

регионального

календарного плана на

2022 год

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке8.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.11

Положение о проведении

мероприятий

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.12

Прочий тип документа

размещение актуальной

версии РКП на

официальном сайте

Министерства физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.13

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса об

утверждение

регионального

календарного плана на

2023 год

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.14

Положение о проведении

мероприятий

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической

ПК

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры и спорта

Кузбасса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.15

Прочий тип документа

размещение актуальной

версии РКП на

официальном сайте

Министерства физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.16

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса об

утверждение

Регионального

календарного плана на

2024 год

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.17

Положение о проведении

мероприятий

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке8.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.18

Прочий тип документа

размещение актуальной

версии РКП на

официальном сайте

Министерства физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.18.

1

 

- -

Оказание мер поощрения и социальной защиты за

особые заслуги в развитии физической культуры

и спорта, высокие спортивные результаты0

9

Оказание мер поощрения

и социальной защиты за

особые заслуги в развитии

физической культуры и

спорта, высокие

спортивные результаты

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке9.2.1

 

- -



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет о начисленных и

выплаченных средствах

по оказанию мер

поощрения и социальной

поддержки

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.4

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.5

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.6

Отчет о начисленных и

выплаченных средствах

по оказанию мер

поощрения и социальной

защиты

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке9.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.7

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.8

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.9

Отчет о начисленных и

выплаченных средствах

по оказанию мер

поощрения и социально

защиты

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.10

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.02.2022

Мероприятия по контрольной точке9.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.11

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.12

Отчет о начисленных и

выплаченных средствах

по оказанию мер

поощрения и социальной

защиты

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.13

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.14

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке9.14.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.15

Отчет о начисленных и

выплаченных средствах

по оказанию мер

поощрения и социальной

защиты

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.16

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.17

Приказ Министерства

физической культуры и

спорта Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.18

Отчет о начисленных и

выплаченных средствах

по оказанию мер

поощрения и социальной

защиты

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке9.18.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

Проведены областные мероприятия и

изготовлена медиапродукция по пропаганде

физической культуры и спорта0

10

Пропаганда физической

культуры и спорта,

направленная на

формирование активно-

деятельностных установок

граждан на регулярные

занятия физической

культурой и спортом и

повышение их

информированности о

физкультурных и

спортивных

мероприятиях,

деятельности

физкультурно-спортивных

организаций и

расположении объектов

спорта. Создание

экспозиций (выставок),

организация выездных

выставок музея

физической культуры и

спорта Кузбасса, в том

числе с участием

известных спортсменов,

общественных деятелей;

выпуск регионального

специализированного

журнала «Кузбасс

спортивный»; пропаганда

физической культуры и

спорта в средствах

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

массовой информации. В

печатных, электронных

средствах массовой

информации и

социальных сетях

формирование контента,

ориентированного на

популяризацию

физкультурных,

спортивных мероприятий,

массовых спортивных

акций и комплекса ГТО.

Проведение конкурса

«Лучший спортивный

журналист Кузбасса»

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

Отчет о реализации

контрольной точки

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.2

Отчет о реализации

выставок

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

Отчет о реализации

Боксгорн А. А., ПК

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контрольной точки

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.4

Отчет о реализации

музейной деятельности

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.5

Отчет о деятельности

журнала "Кузбасс

спортивный"

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.6

Отчет о деятельности

музея физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.7

Отчет о деятельности

Боксгорн А. А., ПК

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

журнала "Кузбасс

спортивный"

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.8

Отчет о деятельности

музея физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.9

Отчет о деятельности

журнала "Кузбасс

спортивный"

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

0

Отчет о деятельности

музея физической

культуры и спорта

Кузбасса

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

Отчет о выполнении

Боксгорн А. А., ПК

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1

контрольной точки

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

2

Отчет о реализации

музейной деятельности

Боксгорн А. А.,

Заместитель министра

физической культуры

и спорта Кузбасса

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -



67


